

滦平县人民政府办公室

滦政办〔2025〕21号

滦平县人民政府办公室 关于印发滦平县县域快递物流中心建设实施方案 (2025-2027年)的通知

县域快递物流中心建设工作协调机制成员单位：

《滦平县县域快递物流中心建设实施方案(2025-2027年)》
已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

滦平县人民政府办公室

2025年10月31日



滦平县县域快递物流中心建设实施方案

（2025-2027年）

为深入贯彻落实国家、省、市关于加强邮政工作的决策部署，按照《承德市县域快递物流中心建设实施方案（2025-2027年）》要求，以“县域统筹、分类施策、规范提升”为原则，积极谋划滦平县域快递物流中心建设，结合我县实际，制定本方案。

一、总体目标

围绕“降本增效、便民惠民、产业赋能”的核心目标，以政府引导、整合资源、完善网络、规范提升为指引，统筹建设“县-乡-村”共配中心和共运网络的县域快递物流服务体系，构建“县有中心、乡乡有站点、村村有服务”的全覆盖格局，实现县域快递物流集聚、共享、高效、多元规范运营。

二、主要任务

（一）提质增效，全面优化中心配套建设

以河北东润供应链管理有限公司为县域快递物流中心项目承办主体，对已建成的滦平县物流配送中心的分拣设备、轻重型货架、预包装机、冷冻库等配套设施设备进行重新设计、规划，建成“入库-存储-分拣-出库”一体的物流分拣系统，实现人车分流、单向循环，减少交叉干扰，提升作业效率。（县交通运输局、县发展和改革委员会、县供销集团、邮政集团滦平分公司）

（二）整合共享，构建协同共配网络体系

一是推进企业整合。引导邮政集团滦平分公司、申通、中通、圆通等主流快递企业入驻中心，实现集中分拣、统一配送，减少重复运输和分拣环节，降低运营成本；鼓励电商平台、本地特色农产品加工企业、农业合作社等与中心建立长期合作关系，共享物流资源。（县交通运输局、县发展和改革委员会、县农业农村局、县高新区管委会、县供销集团、汇金国控投资集团有限公司、邮政集团滦平分公司）

二是推进渠道整合。整合供销系统、邮政系统、快递系统和交通运输系统的物流网络资源，开展“客货邮+物流”“供销+物流”等合作模式，提升农村物流网络覆盖密度和运营效率。（县交通运输局、县发展和改革委员会、县农业农村局、县高新区管委会、县供销集团、汇金国控投资集团有限公司、邮政集团滦平分公司）

三是推进统配运营和分级配送模式。成立以河北东润供应链管理有限公司为主的三方运营团队，专门进行快递物流运营管理，负责中心的日常运营、设备维护、人员管理、服务监督等工作，规范入驻企业的经营行为。采用“县级中心→乡镇中转站→村级网点”三级配送模式，县级中心负责接收外来包裹和发出本地包裹，进行集中分拣后，通过干线运输车辆转运至各乡镇中转站；乡镇中转站接收包裹后，在当日或次日分拣完毕，由乡村配送车辆配送至村级网点；村级网点负责包裹的代收代寄和农产品的收集转运。（县交通运输局、县发展和改革委员会、县高新区管

委会、各乡镇人民政府、县供销集团、邮政集团滦平分公司)

四是推进镇村配送站点建设。依托现有快递、邮政集团滦平分公司和县供销集团的乡镇级网点，改造提升建设乡镇综合服务平台，整合快递分拨、电商展示、农资配送、便民服务等功能，作为县级中心在乡镇的延伸和缓冲。分类施策，推动村级站点标准化建设，依托县供销集团基层服务站点，提升建设一批具备快递收寄、代购代销、农产品代销、便民缴费等综合功能站点；利用现有商店、村邮站改造一批，具有“一点多用”功能的基础站点；依托村委会、党群服务中心等建设一批能够确保基本寄递服务的保障站点。（县交通运输局、县发展和改革局、县农业农村局、县高新区管委会、各乡镇人民政府、县供销集团、邮政集团滦平分公司）

（三）搭建平台，创新产销对接模式

在基础物流服务的基础上，拓展仓储保鲜、包装加工、电商孵化、产品展示、供应链金融等增值服务。为本地电商创业者提供办公场地、物流支持、运营指导等孵化服务。培育电商产业，推进“快递+电商+合作社”等模式，整合农产品资源，由快递企业对接农村合作社，通过电商平台集中销售，促进产销对接。与金融机构合作，为物流企业、电商企业和农户提供供应链金融服务，解决资金周转难题。（县交通运输局、县发展和改革局、县农业农村局、县财政局、县高新区管委会、各乡镇人民政府、县供销集团、邮政集团滦平分公司）

三、实施步骤与进度安排

（一）动员部署与方案完善阶段（2025年8月-2025年10月）。成立由分管副县长为召集人的滦平县域快递物流中心建设工作协调机制，召开专题调度会，确定快递物流中心建设改造提升方案，明确任务目标和工作责任，统筹推动县域快递物流中心建设工作。县交通运输局牵头，各有关部门配合，与东润公司赴省内外先进地区考察学习，研究制定快递物流中心建设可行性方案，完成方案的细化与报批。

（二）全面攻坚与网络构建阶段（2025年11月-2026年12月）。2025年底前完成中心基础设施改造，中通、申通快递和邮政集团滦平分公司入驻配送中心；2026年初将县域快递物流中心建设纳入“十五五”国民经济和社会发展规划，年底前完成电商直播服务平台建设，仓储物流建设，推进圆通、韵达等快递企业入驻中心，初步完成快递物流统配体系建设，全面建成19个乡镇综合服务站，完成所有村级站点改造提升、分类建设与挂牌。

（三）全面评估与整改提高阶段（2027年1月-2027年12月）。全面评估体系建设，加强体系建设问题整改，完成“县-乡-村”共配中心，共运网络的县域快递物流服务体系建设，全面实现“县有中心、乡乡有站点、村村有服务”的全覆盖格局。

四、保障措施

（一）压实工作责任。充分发挥县域快递物流中心建设工作协调机制作用，定期召开工作推进会，研究解决项目建设和运

营过程中的重难点问题；督导企业建立健全安全生产管理制度，加强对分拣、仓储、运输等各个环节的安全管理；不定期开展对企业的安全生产检查和隐患排查治理工作，及时消除安全隐患。

（二）强化协同联动。县交通运输局牵头负责组织协调、规划引领和督导调度等工作。县发展和改革局、县公安局（交警大队）、县供销集团等单位要按照分工落实好部门和企业的相关责任，积极解决快递物流中心建设和运营中的重难点问题，共同推进县域快递物流中心建设发展。

（三）发挥企业作用。各快递物流企业和河北东润供应链管理有限公司要扛起社会责任，顺应市场趋势，要注重从用户角度出发，大力引进应用新设备、新技术和专业人才，不断提高运营效率和服务质量。

附件：滦平县县域快递物流中心建设工作协调机制组成人员名单

附件

滦平县县域快递物流中心建设工作协调机制 组成人员名单

召 集 人：	康立斌	县政府副县长
副召集人：	魏会章	县交通运输局局长
成 员：	艾全军	县交通运输局副局长
	常铁军	县公安局交警大队负责人
	郭立民	县高新区高新技术产业园服务中心副主任
	刘世宁	县财政局副局长
	陈志国	县自然资源和规划局副局长
	王富忠	县农业农村局副局长
	刘 杰	县发展和改革局项目办副主任
	罗项南	邮政集团滦平分公司副总经理
	冯 磊	河北东润供应链管理有限公司总经理
	祁 峰	县供销集团有限公司副总经理
	岳国军	滦平县汇金国控投资集团有限公司副总经理
	各乡镇人民政府主要负责同志	

滦平县域快递物流中心建设工作协调机制办公室设在县交通运输局，办公室主任由魏会章同志兼任。该协调机制不作为县政府议事协调机构，任务完成后自动撤销。

