
滦平县2015年保障性安居工程建设工作实施方案

为全面推进我县住房保障工作，确保完成市政府下达我县的住房保障责任目标，实现广大人民群众“住有所居”的目标，根据省、市有关文件精神，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求
紧紧围绕市政府确定的年度责任目标，落实保障性住房统筹建设并轨运行政策，规范保障性住房规划、建设和管理，狠抓开工率、竣工率、入住率和配套率，加快推进保障性安居住房和城市棚户区改造工程建设，逐步建立和完善住房保障体系，增加保障性住房供应，逐步扩大住房保障范围，切实解决城市低收入家庭住房困难。坚持依法行政，积极推进长效机制建设，确保工程质量，确保分配公平，确保政策落实到位，不断提升保障性住房管理工作的制度化、规范化、信息化。
二、任务目标
市政府给我县下达的2015年保障性安居工程建设任务：新增发放住房租赁补贴30户，新开工建设保障性住房和棚户区改造199套，竣工保障性住房和棚户区355套，保障性住房和棚户区入住355套。
（一）开工保障性住房和城市棚户区改造199套。其中：新开工保障性住房67套，项目地址为鑫家园7号楼，建筑面积4500平方米；育才苑城市棚户区改造55户，建筑面积6000平方米；张木沟城市棚户区改造84户，建筑面积8500平方米。
（二）竣工保障性住房和棚户区改造355套。其中：融和岭秀保障性住房项目，竣工120套， 7200平方米；融和岭秀城市棚户区改造项目，竣工235套，23795平方米。

（三）入住保障性住房和城市棚户区改造355户。其中：融和岭秀保障房120套；融和岭秀城市棚户区改造235户。
（四）新增发放廉租住房补贴30户。

（五）加强工程质量管理。保障性安居工程项目质量合格率达到100％，并争创结构优质工程；主要建材合格率达到100%；分户验收抽查项目合格率达到100%；严格执行65%建筑节能标准；有效控制影响使用功能的质量通病。

（六）进一步完善保障房分配管理机制。结合保障性住房并轨有关工作要求，进一步健全准入退出机制，优化流程、提高效率，不断提高保障性住房利用率和群众满意度。

三、工作重点
（一）高度重视住房保障工作。住房保障工作是政府公共服务重要内容，住房问题是经济问题，更是重要的民生问题。全县各级各部门要站在保障和改善民生的高度，按照全面建设小康社会的目标要求，把保障性安居工程建设作为调结构、促发展、惠民生的重要工作，坚持政府推动和市场运作相结合的原则，进一步解放思想，提高认识，强化职责、开拓思维，创新工作方法，全面落实国务院关于推进住房保障体系建设，促进房地产市场平稳健康发展的要求，把住房保障工作抓紧抓实抓好，确保年度住房保障工作目标全面完成。县保障性安居工程领导小组负责协调全县城市住房保障总体目标落实，负责年度责任目标的具体实施。县直各部门要按照住房保障工作总体目标要求，加大保障性安居工程建设力度，扩大住房保障范围。要落实项目建设现行税费优惠政策，各类棚户区改造项目回迁安置楼建设一律免收行政事业性收费和政府性基金，并享受国家现行保障性安居工程建设税收优惠政策。
（二）加快住房保障项目建设。县政府将各类保障性安居工程落实到位、落实到地块。凡列入本年度建设计划的项目，已经开工育才苑棚户区改造，要在保证工程质量前提下加快建设进度；张木沟棚户区改造，要抓紧完善各项建设手续，争取在8月30日前完成土地审批手续，10月底前开工建设；今年新谋划保障性住房项目以配建为主，凡新出让的住宅建设用地，须按照项目总建筑面积10%以上的比例配建保障性住房，并作为土地出让条件，具体配建比例，由住房保障部门会同国土、规划等部门确定。未按规定落实配建的项目，不得进行土地出让，不得办理建设用地规划许可、建设工程规划许可、建筑工程施工许可、商品住房预售许可等手续。保障性住房建设用地供应由县国土部门负责，项目建设资金和工作经费的筹集、管理由县财政部门负责，监督监察由审计部门负责，管理机构建设由住建部门负责。

（三）完善分配管理退出机制。继续完善联审联查工作机制，依托民政部门低保家庭经济状况核查认定中心，强化对财产、收入的认定工作。制定年度保障标准，并向社会公布；按照《河北省住房保障信息公开工作实施细则》有关要求，组织做好我县住房保障信息公开工作，完善住房项目铭牌制度，完善住房保障信息公开专栏建设，及时公开保障性安居工程建设信息、保障性住房分配和退出信息、保障性住房分配和管理规范性文件等工作信息，保障社会的知情权、监督权。健全退出机制，完善监督举报和黑名单制度，严厉查处违法违规行为，确保分配公平。

（四）实现住房保障信息管理数字化。要按照国家住建部、省住建厅有关保障性安居工程建设报表制度要求，明确专人负责，准确统计保障性安居工程建设各项数据，按时填报月、季、年度报表。加强住房保障信息系统建设，及时录入住房保障工作信息，实现规范化管理。
附件：滦平县2015年保障性安居工程项目计划表
附件
滦平县2015年度保障性安居工程项目计划表

	项目名称
	项目
类型
	套数
	建筑面积（平方米）
	计划投资（万元）
	完成
目标

	融和岭秀保障房
	保障房
	120
	7200
	2160
	分配

	融和岭秀棚户区
	城市棚户区
	235
	23795
	7139
	分配

	育才苑棚户区
	城市棚户区
	55
	6000
	3000
	开工

	张木沟棚户区
	城市棚户区
	84
	8500
	3500
	开工

	鑫家园保障房
	保障房
	67
	8685
	1518
	开工

	住房租赁补贴
	
	
	
	
	新增
30户
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